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Abstrakt 
Diplomová práce obsahuje v teoretické části metody a nástroje, které byly použity 
pro analýzu současného vývoje internetových stránek ve společnosti HARTMANN – 
RICO a.s. Pomocí těchto metod a nástrojů byly navrženy nové procesy související 
s přechodem z outsourcingu na vlastní vývoj stránek v systému Adobe CQ5. 
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The Master’s thesis contains the theoretical part with the methods and tools that were 
used for the analysis of the current development of the websites in the company 
HARTMANN - RICO a.s. Using these methods and tools have been designed new 
processes associated with the transition from outsourcing on private development 
websites in the system Adobe CQ5. 
 
Key words 
Website, Adobe CQ5 system, website development, PDCA cycle 
  
Bibliografická citace 
MICHALISKO, P. Vývoj internetových stránek v Adobe CQ5. Brno: Vysoké učení 




Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 
Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil 
autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 
souvisejících s právem autorským). 
 
V Brně, dne 21. května 2013 ………………………………  
 podpis studenta 
  
Poděkování 
Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu diplomové práce panu Ing. Petru Dydowiczovi, 
Ph.D. za věcné rady a připomínky při zpracovávání diplomové práce a samozřejmě 
bych rád ještě poděkoval i panu Ondřeji Semotánovi za vstřícný přístup a poskytování 




Úvod ............................................................................................................................... 11 
1 Cíle práce, metody a postupy zpracování .............................................................. 12 
1.1 Cíl práce .............................................................................................................. 12 
1.2 Postup zpracování a metody ............................................................................... 12 
1.2.1 Postup zpracování ................................................................................. 12 
1.2.2 Metody .................................................................................................. 12 
2 Teoretická východiska práce ................................................................................... 14 
2.1 Metody použité k analýze současného stavu ...................................................... 14 
2.1.1 SWOT analýza ...................................................................................... 14 
2.1.2 Demingův cyklus .................................................................................. 15 
2.1.3 Způsoby zápisu procesů ........................................................................ 16 
2.1.4 Metody sběru dat .................................................................................. 17 
2.2 Nástroje internetového marketingu ..................................................................... 18 
2.2.1 Internetové stránky ............................................................................... 18 
2.2.2 Sociální sítě ........................................................................................... 19 
2.2.3 Přímý marketing ................................................................................... 20 
2.3 Ekonomické metody ........................................................................................... 20 
2.3.1 Metoda PERT ....................................................................................... 20 
2.4 Podniková informatika ........................................................................................ 21 
2.4.1 Systémy pro správu obsahu .................................................................. 21 
2.4.2 Systémy pro správu multimediálních dat .............................................. 21 
2.5 Systém Adobe CQ5 ............................................................................................ 22 
2.5.1 Funkce Websites ................................................................................... 22 
2.5.2 Funkce Digital Assets Management ..................................................... 23 
2.5.3 Funkce Tagging .................................................................................... 24 
2.5.4 Funkce CRXDE lite .............................................................................. 26 
2.5.5 Funkce Campaign Management ........................................................... 27 
3 Analýza současného stavu ....................................................................................... 29 
3.1 Popis společnosti HARTMANN – RICO a. s..................................................... 29 
3.2 Popis současného stavu ....................................................................................... 29 
3.3 Podrobnější analýza etap současného vývoje internetových stránek .................. 31 
3.3.1 Plánování vývoje internetových stránek ............................................... 31 
3.3.2 Realizace internetových stránek ........................................................... 32 
3.3.3 Zpětná vazba z internetových stránek ................................................... 42 
3.3.4 Reakce na nové skutečnosti .................................................................. 48 
3.4 Analýza systému Adobe CQ5 ............................................................................. 50 
3.4.1 Management obsahu stránek ................................................................. 50 
3.4.2 Management marketingových kampaní ................................................ 51 
3.4.3 Management digitálních aktiv .............................................................. 52 
3.5 SWOT analýza současného stavu ....................................................................... 52 
3.5.1 Silné stránky ......................................................................................... 52 
3.5.2 Slabé stránky ......................................................................................... 53 
3.5.3 Příležitosti ............................................................................................. 53 
3.5.4 Hrozby .................................................................................................. 53 
3.6 Ekonomická analýza současného stavu .............................................................. 54 
3.6.1 Dotazovací průzkum outsourcing ......................................................... 56 
3.6.2 Náklady na přepracování současných webových prezentací ................ 56 
3.7 Vyhodnocení analýzy ......................................................................................... 59 
4 Vlastní návrhy řešení ............................................................................................... 60 
4.1 Návrh na přechod do prostředí Adobe CQ5 ....................................................... 60 
4.2 Zobrazení a popis navrhovaných procesů ........................................................... 61 
4.2.1 Plánování stránek v systému Adobe CQ5 ............................................. 61 
4.2.2 Realizace stránek v systému Adobe CQ5 ............................................. 63 
4.2.3 Zpětná vazba se systémem Adobe CQ5 ............................................... 76 
4.2.4 Reakce na nové události ....................................................................... 79 
4.2.5 Návrh na vytvoření účtů v Adobe CQ5 ................................................ 80 
4.3 Ekonomická analýza navrhovaného řešení ......................................................... 81 
4.3.1 Náklady spojené s nákupem systému Adobe CQ5 ............................... 81 
4.3.2 Náklady na přepracování internetových stránek do Adobe CQ5 ......... 81 
4.3.3 Návratnost investice do Adobe CQ5 .................................................... 83 
4.4 Přínosy navrhovaného řešení .............................................................................. 84 
Závěr .............................................................................................................................. 86 
Seznam použité literatury ............................................................................................ 88 
Seznám obrázků ............................................................................................................ 91 





Internetové stránky jsou dnes nedílnou součástí každého marketingu větší či menší 
společnosti. Ani nadnárodní společnost HARTMANN – RICO a.s. není žádnou 
výjimkou a svoje internetové stránky pro různé produkty, služby či projekty si nechává 
vytvářet formou outsourcingu. Cílem společnosti je však získat vývoj internetových 
stránek plně pod svoji kontrolu. K tomu by mohl posloužit systém Adobe CQ5. Jedná se 
o rozsáhlý automatizovaný systém pro podporu vývoje webových prezentací. 
 
Cílem této diplomové práci bude analyzovat současné procesy vývoje internetových 
stránek pomocí grafických a slovních metod zápisu. Dále pak i možnosti systému 
Adobe CQ5, které by mohl poskytnout marketingovému oddělení jako podpůrný 
nástroj. Na základě rozboru budou navrženy nové procesy zahrnující práci v Adobe 
CQ5 a na závěr práce přijde řada na ekonomické zhodnocení úspor z investice 
do Adobe CQ5. 
 
Diplomová práce má tři stěžejní kapitoly. Jedná se o tyto kapitoly „Teoretická 
východiska práce“, „Analýza současného stavu“ a „Vlastní návrhy řešení“. V první 
teoretické části jsou podrobněji popsány metody použité v této práci. Druhou navazující 
kapitolou je analýza současného vývoje internetových stránek ve společnosti 
HARTMANN – RICO a.s. a poslední kapitola se věnuje vlastním návrhům řešení 
zvolené problematiky. 
 
Důvodem zvolení tohoto tématu byla možnost vyzkoušet si nový systém a nahlédnout 






1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
V následující kapitole jsou popsaný cíle práce a nastíněny metody a postupy zpracování 
použité v diplomové práci. 
1.1 Cíl práce 
Cílem práce bude analyzovat současný proces vývoje internetových stránek 
ve společnosti HARTMANN – RICO a.s. a přínosnost nástroje Adobe CQ5. Na základě 
analýzy budou navrženy procesy, které by v sobě zahrnovaly využívání systému Adobe 
CQ5 a dílčím cílem bude vyhodnotit jeho ekonomickou úsporu. 
1.2 Postup zpracování a metody 
V této kapitole jsou stručně nastíněny metody a postupy zpracování, které budou v práci 
využity. 
1.2.1 Postup zpracování 
Při zpracování této práce bude postupováno systematicky a to nejdříve analýzou 
řešeného problému a současné situace. Provedená analýza pak poskytne výsledky 
pro navržení možných doporučení, které budou na závěr ekonomicky zhodnoceny. 
1.2.2 Metody 
V části analytické jsou aplikovány tři způsoby zápisu procesů. Konkrétně jde o EPC 
diagramy, RACI matice a slovní popisy. Výsledky analýzy budou shrnuty metodou 
SWOT, která se sumarizuje vlastnosti současné situace. Při ekonomickém rozbor bude 
použita metoda PERT. 
 
V návrhové části budou opět použity metody slovní popis, EPC diagramy a RACI 
matice pro prezentaci nově navržených procesů ve spojení se systémem Adobe CQ5. 
Nakonec přijde prosté srovnání nákladů na předělání současných internetových stránek 
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outsourcingem s náklady na přepracování webových stránek do systému Adobe CQ5. 
Tímto porovnáním bude vyhodnocena úspora z investice do Adobe CQ5. 
 





2 Teoretická východiska práce 
Následující kapitoly popisují metody a postupy, které byly využity při analýze současné 
situace ve společnosti HARTMANN – RICO a.s. a také později při návrzích vlastního 
řešení. 
2.1 Metody použité k analýze současného stavu 
Následující podkapitola diplomové práce je zaměřená na teoretický popis metod 
použitých k analýze aktuálně řešeného problému. 
2.1.1 SWOT analýza 
Tuto analýzu lze využívat v mnoha případech, například v projektech, podnikatelských 
záměrech, strategickém plánovaní a dalších. Analýza SWOT se rozděluje na čtyři části. 
Konkrétně jde o silné a slabé stránky analyzovaného předmětu, a také příležitosti a 
hrozby související s řešenou problematikou. Podrobněji o rozdělení analýzy prezentuje 
následující obrázek.1 
 
SWOT Interní analýza 
Externí 
analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
Příležitosti Hrozby 
Obrázek 1: Analýza SWOT 
Zdroj: Zpracováno na základě JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy] [online]. 
  
                                                 
1
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy] [online]. 2008. s. 103. 
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Do kvadrantu silné stránky zaznamenávají výhodné skutečnosti řešené problematiky, 
které z ní plynou. Naopak opozitní kvadrant slabé stránky prezentuje nedostatky 
související s analyzovanou problematikou.2 
 
Nové příležitosti, zachycuje třetí kvadrant na obrázku se SWOT analýzou. Hrozby se 
zapisují do posledního kvadrantu. Jedná se o okolnosti, které mohou negativně ovlivnit 
analyzovaný záměr či problém.3 
2.1.2 Demingův cyklus 
Demingův nebo také PDCA cyklus nese název po svém autorovi, který se narodil v 
USA. Cílem tohoto cyklu je zlepšení kvality služeb, procesů nebo jakéhokoliv postupu, 
který se opakuje. Demingův cyklus má čtyři části: 
 Plan – plánovací část, v této části se připravuje postup realizace záměru. 
 Do – realizování záměru, uskutečňování záměru podle plánu. 
 Check – kontrolní část, tato část je zaměřená na srovnávání realizace s plánem. 
 Act – reakce na odchýlení od záměru a úpravy záměru pro další jeho zlepšení.4 
 
 
                                                 
2
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy] [online]. 2008. s. 103. 
3
 Tamtéž, s. 103. 
4







Obrázek 2: PDCA cyklus 
Zdroj: Zpracováno na základě Aké sú rôzne typy certifikácie?. Dolceta [online]. 
 16 
 
2.1.3 Způsoby zápisu procesů 
V diplomové práci budou při popisování procesů použity tři způsoby zápisu. Konkrétně 
jde o EPC diagram, RACI matice a slovní popis. 
Slovní popis 
Jedná se o textový popis procesu, který zahrnuje procesní aktivity, jejich posloupnost, 
kdo je za ně odpovědný, kdo je poskytovatelem nebo příjemcem informace, co je 
v procesu měřeno a jak je to vyhodnocováno.5 
EPC diagramy 
Dalším možným způsobem zápisu jsou EPC diagramy. Jde o grafický zápis pomocí 
značek a logických operátorů. 
 
Značky EPC diagramu 
 
 
„Událost, která vyjadřuje určitý stav procesu. Podle něho se 
pak vykonávají další aktivity.“6 
 
Tato značka zobrazuje v EPC diagramu funkci.7 
 
Obrázek vlevo prezentuje procesní roli související s aktivitou, 
která ji vykonává či za ni odpovídá, nebo je informována o 
výsledku aktivity.8 
 
Nástroje pro podporu procesní aktivity označuje obdélník.9 
V
 
Logický operátor OR, vybere jednu nebo víc následujících 
větví procesu, kterými se proces dál vydá na základě 
                                                 
5
 Management informačních systémů. 2010. s. 45. 
6
 Tamtéž, s. 46. 
7
 Tamtéž, s. 46. 
8
 Tamtéž, s. 46. 
9
 Tamtéž, s. 46. 
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předcházejících událostí a aktivit.10 
V
 
Logický operátor AND rozloží proces minimálně na dvě větve 
aktivit či událostí, které pak běží souběžně a po jejich 
vykonání se spoji.11  
XOR
 
Logický operátor XOR rozhodne o jedné cestě, kterou se 
proces vydá na základě přecházejících událostí nebo aktivit.12 
 
RACI matice 
Poslední způsobem zápisu procesu, zde uvedeným, budou RACI matice. V podstatě jde 
o tabulkový popis procesu. Do matice se v rámci řádků zapíší procesní aktivity a 
sloupce, které obsahují procesní role. Vztahy mezi aktivitou a procesní rolí se následně 
zapíší do průnikové buňky pomocí písmen z anglické abecedy.13 
 
 R – responsible – „zahrnuje fyzickou odpovědnost procesní role za vykonání 
aktivity.“ 
 A – accountable – všeobecná odpovědnost nadřízeného pracovníka za někoho, kdo 
aktivitu vykonává. 
 C – consulted – tato role do procesní aktivity zapojuje někoho třetího jako 
spolupracovníka či konzultanta, ale nenese odpovědnost za aktivitu. 
 I – informed – této procesní roli musí být sdělen výsledek aktivity.14 
2.1.4 Metody sběru dat 
Při analýze současné situace byly využity polostrukturované, nestrukturované 
rozhovory a vyhledávání na internetu. 
                                                 
10
 Management informačních systémů. 2010. s. 46. 
11
 Tamtéž, s. 46. 
12
 Tamtéž, s. 46. 
13
 Tamtéž, s. 48. 
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Část rozhovoru je vedena podle předem stanovených otázek, ale zbytek dotazů je 
doplňován podle potřeby.15 
Nestrukturované rozhovory 
Oproti polostrukturovaného rozhovoru nemá tento dialog vůbec žádné předem 
stanovené otázky, či pravidla.16 
Analýza dokumentů 
Jedná se o analýzu dokumentů, které nejsou přímo určeny pro zkoumaný problém.17 
Nestrukturované pozorování 
Jedná se o „globální pozorování a popisování pozorovaného jevu bez předem 
připravených kriterií, kategorií, systémů, schémat a inventářů.“18 
2.2 Nástroje internetového marketingu 
Následující kapitola obsahuje teoretický popis vybraných internetových 
marketingových nástrojů. 
2.2.1 Internetové stránky 
Historie 
Internetové stránky se tu neobjevily z čista jasna, ale také prošly určitým vývojem. 
První kdo přišel s myšlenkou hyperlinků v šedesátých letech, byl pravděpodobně 
Douglas Engelbert. V té době nebyl ještě svět na tuto myšlenku připravený. Následně 
v roce 1980 přišel s projektem Xanadu Ted Nelson. Jednalo se o projekt, který 
                                                 
15
 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 
techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti [online], 2006. s. 142. 
16
 Tamtéž, s. 142. 
17
 Metodologie sociologického výzkumu [online]. 2009. s. 20. 
18
 Pojem nestrukturované pozorování. Slovník cizích slov [online]. 2006. 
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definoval široké síťové prostředí, které se podobalo dnešnímu internetu plnému 
webových stránek a jiných medií.19 
 
V době kdy vznikal projekt Xandu, Charles Goldfarb definoval jazyk SGML. Tento 
jazyk byl přímým předchůdcem dnešního HTML.20 
 
V roce 1989 ve švýcarském výzkumném středisku CERN v Ženevě, které bylo 
připojené k rodícímu se Internetu, definoval Tim Berners-Lee hypertextový systém. O 
rok později Tim Berners-Lee naprogramoval první software pro tvorbu hypertextových 
stránek a nazval tento systém běžící na jediném počítači „World-Wide Web“. Následně 
na to navázal velký rozmach webových stránek na internetu.21 
Microsite 
Specializované miniweby, které slouží k propagaci nějakého produktu, služby nebo jiné 
akce nezávisle na hlavních stránkách společnosti. Microsite zdůrazní prezentovaný 
záměr a to například prostřednictvím odlišené grafiky, hudby, přístupu atd.22 
2.2.2 Sociální sítě 
Komunitní weby, které sdružují lidi kolem společného zájmu, potřeby či cíle.23 V této 
práci bude věnována pozornost několika vybraným sociálním sítím. Jsou to blogy a 
fóra. 
Blog 
„Blog je pravidelně či nepravidelně publikovaný "deníček" na internetu, kde se autor či 
skupina autorů zabývá určitým tématem.“24 
                                                 
19
 HLAVENKA, Jiří. Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. 2002. s. 7. 
20
 Tamtéž, s. 7. 
21
 Tamtéž, s. 8. 
22
 Nástroje online a offline marketingu. Imagic [online]. 2010. 
23
 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 2010. s. 245. 
24




„Fórum byl veřejný prostor ve středu starověkého římského města. Nejznámějším 
příkladem fóra je Forum Romanum v Římě.“25 Na tomto místě pak probíhaly diskuze 
na určitá témata. Odtud pak byl název „Fórum“ převzatý pro internetové stránky 
umožňující online diskusní skupině vést rozhovory o určitých tématech. 
2.2.3 Přímý marketing 
Přímý marketing neboli také direct marketing je „definován jako využití přímých kanálů 
k oslovení zákazníků.“26 Zde bude popsána metoda přímého kontaktování zákazníků 
přes emaily. 
Vyžádaný mailing 
Vyžádaný mailing slouží k informování zákazníků o nových produktech, službách, 
akcích, slevách a tak podobně. Nejedná se však nikoliv o žádný spam, ale o emaily, 
které si zákazník sám vědomě vyžádal. V současné době jde o dlouhodobě nejúspěšnější 
nástroj marketingu.27 
2.3 Ekonomické metody 
Při analyzování a vyhodnocování ekonomické situace bude využita metoda PERT, která 
je podrobněji popsána níže. 
2.3.1 Metoda PERT 
Technika PERT je využívána při odhadování parametrů projektů, dovoluje vypočítat 
očekávanou hodnotu zvolené vlastnosti. Je založena na sestavení intervalu, který je 
ohraničen zleva nejlepším případem a zprava nejhorším případem. Dále se pak stanoví 
                                                 
25
 Fórum (antika). Wikipedie [online]. 2013. 
26
 KOTLER, Philip. Marketing management. 2007. s. 642. 
27
 Nástroje online a offline marketingu. Imagic [online]. 2010. 
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pomocí odhadu experta nejpravděpodobnější výsledek.28 Následně se vypočítá 
očekávaná hodnota zvoleného parametru dle následujícího vzorce. 
 
Tabulka 1: Vzorec pro výpočet očekávané hodnoty 
Zdroj: Zpracováno dle MCCONNELL, Steve. Odhadování softwarových projektů: jak správně určit rozpočet, 
termín a zdroje. 2006. s. 125. 
Název hodnoty Vzorec 
Očekávaný případ        ší ří                ě      ě ší ří            ší ří       
 
Cílem metody PERT je brát v úvahu celý interval a zpřesnit tak příliš optimistické 
odhady, kterých se lidé často dopouští.29 
2.4 Podniková informatika 
Následující kapitola obsahuje teoretické popisy vybraných podnikových informačních 
nástrojů související s problematikou této diplomové práce. 
2.4.1 Systémy pro správu obsahu 
Systémy pro správu obsahu jsou určeny k zjednodušení přístupu informací z různých 
datových úložišť. V souvislosti s internetem se označují tyto systémy také publikační 
systémy nebo Web Content Management. 
2.4.2 Systémy pro správu multimediálních dat 
Termínem Digital Asset Management se označují nástroje pro správu multimediálních 
dat. Což zahrnuje nejen textové dokumenty, fotografie a obrázky, ale také video a zvuk. 
Důležitou roli hrají v těchto systémech metadata o souborech, které pak dovolují těmto 
systémům rozpoznat obsah souboru pro jejich snadnější spravování.30 
                                                 
28
 MCCONNELL, Steve. Odhadování softwarových projektů: jak správně určit rozpočet, termín a zdroje. 
2006. s. 125. 
29
 Tamtéž, s. 126. 
30
 GÁLA, Libor. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi, 
technologie informačních systémů, řízení a rozvoj podnikové informatiky. 2006. s. 182. 
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2.5 Systém Adobe CQ5 
Adobe CQ5 je serverový systém pracující na platformě JAVA SE pro Windows, Mac 
nebo Unix, který umožňuje management a tvorbu internetových stránek. Do systému 
Adobe CQ5 lze přistupovat z kteréhokoliv současného internetového prohlížeče.31 
 
 
Obrázek 3: Úvodní stránka systému Adobe CQ5 
Zdroj: Převzato ze Exploring CQ and its Platform: CQ Web Consoles. CQ Developer Support [online]. 
 
2.5.1 Funkce Websites 
Funkce Websites systému Adobe CQ5 slouží k vytváření, prohlížení a managementu 
internetových stránek už běžících nebo vytvořených v Adobe CQ5. V tomto modulu je 
možné vytvářet, kopírovat, přesouvat, mazat a nastavit čas zveřejnění webových 
stránek.32 
 
                                                 
31
 Exploring CQ and its Platform: What is CQ?. CQ Developer Support [online]. 2012. 
32
 Exploring CQ and its Platform: What is CQ?. CQ Developer Support [online]. 2012. 
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Websites umožňuje i snadnou správu obsahu internetových stránek prostřednictvím tzv. 
funkce „Drag and drop“. Jedná se v podstatě o jednoduché přetahování předem 
připravených komponent z nabídky na webovou prezentaci. Lze tak přidávat texty, 
obrázky, sloupce a další možné komponenty, které byly vytvořeny vývojáři. Ovšem i 
jejich vkládání musí mít svá pravidla, které je možné také nastavit při tvorbě stránek. 






Obrázek 4: Konzole Websites 
Zdroj: Převzato ze Exploring CQ and its Platform: CQ Web Consoles. CQ Developer Support [online]. 
2.5.2 Funkce Digital Assets Management 
Konzole nesoucí název Digital Assets je vlastně databáze pro objekty, například 
obrázky, videa, dokumenty a audio soubory. Tyto objekty jsou následně propojovány se 
stránkami. Jeden objekt může být také propojen s více stránkami. Dovoluje to pak jejich 
lepší správu a efektivnější využití, jak v rámci internetových stránek, tak v organizaci.34 
 
Modul Digital Assets podporuje následující formáty35: 
 Obrázky: PNG, GIF, TIFF, JPEG, BMP, PSD (Adobe Photoshop) a RAW 
 Složené formáty: EPS, PDF, INDD(Adobe InDesgin) a QuarkXperss 
 Dokumenty: Microsoft office a OpenOffice 
 Audio soubory: MP3 a WAV 
 Video soubory: MPEG, MOV, SWF a AVI 
                                                 
33




 Podrobnější informace na http://dev.day.com/docs/en/cq/current/dam/documented_platforms.html 
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 Archivační soubory: ZIP, TAR a JAR 
 
 
Obrázek 5: Konzole Digital Assets 
Zdroj: Převzato ze Exploring CQ and its Platform: CQ Web Consoles. CQ Developer Support [online]. 
 
2.5.3 Funkce Tagging 
Tag je klíčové slovo nebo štítek, který lze přiřadit k  internetové stránce a vystihnout tak 
její obsah. Tagging v Adobe CQ5 slouží k administraci klíčových slov nebo frází. Je 
možné tak vytvořit vlastní databázi klíčových slov, která se následně propojí se 
stránkami. Propojená klíčová slova se umístí do internetové stránky jako metadata 
o stránce a přispívají tak k zlepšení jejich pozice ve vyhledávačích.36 
 
                                                 
36




Obrázek 6: Konzole Tagging 
Zdroj: Exploring CQ and its Platform: CQ Web Consoles. CQ Developer Support [online]. 
 







Příkladem jednoduchého tagu může být například slovo obloha nebo hierarchicky 








Dovolují seskupovat tagy do složek například podle názvů projektů.40 
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2.5.4 Funkce CRXDE lite 
Vývojová funkce CRXDE lite je důležitou částí Adobe CQ5. Vytváří se zde objekty 
nebo komponenty, z kterých se poskládají jednotlivé internetové stránky. Dále 
umožňuje měnit současné objekty a šablony stránek. Vše prostřednictvím JAVY, 
HTML a CSS stylů. 
 
Objekty v CRXDE lite 
V CRXDE lite lze vytvářet následující objekty, jako jsou projekty, složky, šablony 
stránek, komponenty stránek, dialogy a skripty.41 
Struktura HTML stránky v CRXDE lite 
Ve funkci CRXDE lite se stránky ukládají do předem dané struktury.  
 
Grafický vzhled stránek se ukládá do složky etc/design/(název stránek). Jedná se 





Jelikož se samotné internetové stránky skládají HTML z tagů, které tvoří bloky. A 
z bloků jsou následně vytvářeny komponenty, které jsou samostatně uloženy ve složce 
apps/(název stránky)/components. Komponenty se pak skládají do sebe, tak aby 
vytvořily stránku, co nejvíce variabilní.43 
 
Spojením komponent a grafického stylu se vytvoří šablona nebo i více šablon 
pro webové prezentace.  Šablony spojené s danou stránkou se ukládají do složky 
apps/(název stránky)/templates.44 
 
                                                 
41










Obrázek 7: Struktura stránek 
Zdroj: Převzato ze Developing with CRXDE Lite. CQ Developer Support [online]. 
2.5.5 Funkce Campaign Management 
V Adobe CQ5 je také marketingový panel pro management internetových kampaní. 
Panel poskytuje přehled o zákaznících, kampaních a navíc dovoluje vytvářet reporty 
o výsledcích z kampaní. 
 
Do záložky „Leads“ se mohou uživatelsky nebo automaticky přidávat zákazníci, 
o kterých si společnost vede databázi. Zákazníky je možné seskupovat do seznamů 
(viz okno „Lists“ na obrázku 8) nebo segmentovat (viz okno „Segments“ na obrázku 8) 
pomocí logických operátorů dle různých kritérií. Například podle věku, zájmů, 
geografické polohy atd. Na vytvořené skupiny či segmenty lze zacílit kampaně 





Obrázek 8: Panel pro management internetových kampaní 




3 Analýza současného stavu 
Internetové stránky jsou jedním z mnoha marketingových nástrojů, které udržují 
společnosti HARTMANN – RICO a.s. současné klienty a přivádí nové zákazníky. 
Ovšem i internetové stránky je nutné vyvíjet. Jejich vývoj však nezahrnuje jen samotné 
vytvoření internetových stránek, ale i jejich propagaci, plánování, vyhodnocování 
metrik a reakce na nové skutečnosti. Tohle vše vede k jejich zlepšování a tedy i 
k většímu přínosu pro společnost HARTMANN – RICO a.s. 
 
Následující kapitoly se budou věnovat analýze aktuálního vývoje internetových stránek 
ve společnosti HARTMANN – RICO a.s. 
3.1 Popis společnosti HARTMANN – RICO a. s. 
Nejdříve však bude stručně popsána samotná společnost HARTMANN – RICO a.s. a 
její pole působnosti. Jedná se o mezinárodní skupinu se zaměřením na výrobu a 
distribuci zdravotnických a hygienických prostředků, jak do profesionálního prostředí, 
tak pro osobní použití. Firma HARTMANN – RICO a.s. působí ve třiceti sedmi 
zemích.45 K datu 31. března společnost zaměstnávala tisíc dvě stě čtyřicet šest 
zaměstnanců v České republice a působí tu již více než 20 let.46 
3.2 Popis současného stavu 
Marketingové oddělení společnosti HARTMANN – RICO a.s. v současné době 
přenechává vývoj a správu internetových stránek na dodavatelích. Do budoucna však 
organizace plánuje vývoj převést do inhouse řešení. 
 
Postup při vývoji internetových stránek ve společnosti HARTMANN – RICO a.s. lze 
rozdělit do čtyř etap. 
 
                                                 
45
 Skupina HARTMANN. HARTMANN - RICO a.s. [online]. 2013. 
46




První etapa je plánovací. V této fází probíhá plánování vývoje nových a přepracování 
současných webů nebo jejich změn. V této fázi se připravují podklady a zadání 
pro dodavatele webových prezentací, které budou podporovat propagaci produktů, 
služeb, projektů či událostí. S novými stránkami souvisí i příprava jejich propagace 
na internetu prostřednictvím PPC kampaní, sociálních sítí či vyžádaným emailem. 
 
V druhé etapě je vybrán dodavatel internetových stránek, který realizuje a zprovozní 
internetové stránky a zajistí jejich propagaci. V případě provedení změny na stránkách 
je změna provedena buď dodavatelem, nebo pověřeným zaměstnancem společnosti 
HARTMANN – RICO a.s. 
 
Třetí etapa zahrnuje kontrolu vybraných metrik souvisejících se zprovozněnou webovou 
prezentací. Jedná se například o návštěvnost, zpětná vazba, prodej produktu či služby. 
 
Poslední čtvrtá etapa obsahuje reakce na zjištěné metriky nebo nové události. Z této 





Obrázek 9: Proces vývoje internetových stránek v HARTMANN – RICO a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a Demingova cyklu 
3.3 Podrobnější analýza etap současného vývoje internetových 
stránek 
V této kapitole budou podrobněji popsány a zobrazeny hlavní procesy, které obsahují 
jednotlivé etapy aktuálního vývoje internetových stránek ve společnosti HARTMANN 
– RICO a.s. Jedná se například o vytvoření nových stránek či měření a vyhodnocování 
jejich metrik a další. Jejich podrobnější analýza poslouží k zjištění možných slabých a 
silných stránek nebo také příležitostí a hrozeb, které budou shrnuty v kapitole se SWOT 
analýzou. 
3.3.1 Plánování vývoje internetových stránek 
Plánování vývoje internetových stránek vychází z interních a externích informací. 
Reaguje se tak případně na nové produkty, služby či akce nebo projekty, které 





3.3.2 Realizace internetových stránek 
Tato kapitola podrobněji popisuje vybrané procesy, které obsahuje realizační etapa 
vývoje internetových stránek. Budou to procesy vytvoření nových stránek, přepracování 
současných a administrování obsahu webových prezentací. Dále pak proces vytvoření 
propagace internetových stránek. 
Vytvoření nových internetových stránek 
Důležitým nástrojem pro propagaci produktu nebo služby na internetu jsou webové 
prezentace. Společnost HARTMANN – RICO a.s. při jejich tvorbě a propagaci využívá 
v současné situaci outsourcing. 
Slovní popis procesu vytvoření internetových stránek 
1. fáze - Příprava zadání: Zadavatel musí kontaktovat správce webů a konzultovat s ním 
možnost vzniku nových stránek a potažmo spolupracovat na vytvoření zadání 
pro dodavatele. 
 




















Obrázek 10: Plánování vývoje internetových stránek 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovorů 
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2. fáze – Výběr dodavatele: Na základě zadání a předběžných kalkulací je správcem 
webů vybrán dodavatel. Přičemž může svůj výběr konzultovat se zadavatelem stránek. 
 
Výsledkem druhé fáze procesu je vhodný dodavatel pro vytvoření stránek. 
 
3. fáze – Vývoj internetových stránek: Správce webů předá vybranému dodavateli 
potřebné podklady a zadání internetových stránek. Následně dodavatel přebírá 
odpovědnost za jejich vývoj a zadavatel případně připravuje a pošle další potřebné 
podklady dodavateli. S případnými dotazy se může dodavatel obracet na zadavatele i 
správce webů ze společnosti. 
 
Výsledkem třetí fáze procesu je předběžný návrh internetových stránek. 
 
4. fáze – Doladění internetových stránek: V této fázi zadavatel vyhodnotí předběžný 
návrh a doladí s dodavatelem konečné požadavky a nedostatky. Následně projektový 
manažer a zadavatel odsouhlasí spuštění stránek do provozu. 
 




EPC diagram vytvoření internetových stránek 
 
Obrázek 11: EPC diagram vývoje internetových stránek v HARTMANN – RICO a. s. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovorů 
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RACI matice procesu vytvoření internetových stránek 
Následující tabulka znázorňuje vztahy odpovědností mezi aktivitami a procesními 
rolemi při vytváření internetových stránek formou outsourcingu. 
 
Tabulka 2: RACI matice procesu vývoj internetových stránek 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovorů 




manažer Popis aktivity   
Kontaktování správce webových prezentací C   R A 
Vytvoření zadání stránek  R   C A 
Výběr dodavatele R C C A 
Předání zadání dodavateli R   I A 
Tvorba stránek I R, A C   
Příprava podkladů pro vývoj C C R A 
Kritika návrhu C C R A 
Oprava návrhu   R, A     
Schválení návrhu stránek I C R A 
 
Přepracování internetových stránek 
U internetových stránek se nejen mění jejich obsah, ale i vzhled, struktura a další jejich 
vlastnosti, a proto je v následujících odstavcích popsán současný proces změny těchto 
parametrů. 
Slovní popis procesu přepracování internetových stránek 
1. fáze – Vytvoření zadání: Nejdříve musí zadavatel změny kontaktovat správce webů, 
s kterým společně vytvoří zadání změny. 
 
Výsledkem první fáze je hotové zadání připravené pro vypracování. 
 
2. fáze – Zavedení změny: V druhé fázi musí správce webů rozhodnout, zda bude 
aktualizaci zpracovávat dodavatel nebo zaměstnanec společnosti. 
 
a) Změny vypracuje dodavatel: V tomto případě musí správce webu zajistit předání 
zadání dodavateli a následně dodavatel zpracuje změny. 
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b) Změny provede zaměstnanec společnosti: Úkolem zaměstnance bude vypracovat 
změny podle zadání. 
 
Výsledkem druhé fáze jsou vypracované změny na internetových stránkách. 
 
3. fáze – Schválení změn: V třetí fázi zadavatel zkontroluje vypracované změny a 
schválí nebo neschválí a vrátí je k přepracování. 
 
Výsledkem třetí fáze jsou schválené změny připravené k publikování. 
 
4. fáze – Publikování změn: Poslední fáze zahrnuje zveřejnění změny na internetových 
stránkách. 
 
a) Změnu prováděl dodavatel. Dodavatel je odpovědný za její publikaci. 
b) Změnu prováděl zaměstnanec. Změnu vystaví správce webů. 
 
Výsledkem čtvrté fáze jsou hotové publikované změny na internetových stránkách. 
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EPC diagram procesu přepracování internetových stránek 
 
Obrázek 12: EPC diagram procesu přepracování internetových stránek 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovorů 
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RACI matice procesu přepracování internetových stránek 
Odpovědnosti za aktivity z předešlého EPC diagramu a s procesními rolemi pro proces 
přepracování internetových stránek jsou prezentovány v tabulce. 
 
Tabulka 3: RACI matice procesu přepracování stránek 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovorů 








manažer Popis aktivity   
Kontaktování správce webu R C 
  
A 
Vytvoření zadání změny C R   
A 




Dodavatel provede změny C C A, R   
Schválení změn provedené 
dodavatelem 
R C C 
 
A 
Publikování změn dodavatelem I  
A, R 
  
Zaměstnanec provede změny C   
R A 





Publikování změn zaměstnancem I R   
A 
 
Administrace obsahu internetových stránek 
Obsah internetových stránek se může měnit často nebo skoro vůbec, ale záleží to hlavně 
na podstatě samotných stránek a jejich zaměření. HARTMANN – RICO a.s. však má 
stránky, u kterých je nutné administrovat jejich obsah, a proto je zde zahrnut tento 
proces. 
Slovní popis procesu administrace obsahu internetových stránek 
1. fáze – Vytvoření změny obsahu: V první fázi marketingový manažer vytvoří 
dokument s potřebnou změnou obsahu. 
 
Výsledkem první fáze je dokument popisující změnu. 
 
2. fáze – Provedení změny: Administrátor obsahu internetové stránky se přihlásí 
do systému od dodavatele. Následně provede změnu obsahu na internetových stránkách 




Výsledkem druhé fáze je zobrazení změny na internetových stránkách. 
EPC diagram procesu administrace obsahu internetových stránek 
 
Obrázek 13: EPC diagram administrace obsahu internetových stránek 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovorů 
 
RACI matice procesu administrace obsahu internetových stránek 





Tabulka 4: RACI matice procesu administrace obsahu internetových stránek 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovorů 




manažer Popis aktivity   
Vytvoření změny obsahu     R, A 
Přihlášení do systému R A   
Provedení změny obsahu R A   
Odhlášení ze systému R A   
Vytvoření propagační kampaně 
Propagační internetová kampaň ve společnosti HARTMANN – RICO a.s. zahrnuje 
využití PPC nástrojů, sociálních sítí a rozesílání vyžádané elektronické pošty. 
Následující odstavce popisují současný proces jejich tvorby. 
Slovní popis procesu vytvoření propagační kampaně 
1. fáze – Vytvoření zadání: V první fázi marketingový manažer ve spolupráci se 
správcem webů a zadavatelem internetových stránek vytvoří zadání kampaně, které pak 
bude sloužit jako podklad pro dodavatele. 
 
Výsledkem první fáze je hotové zadání propagační kampaně. 
 
2. fáze – Tvorba kampaní: Druhá fáze má tři části: 
 Vytvoření PPC kampaně dodavatelem. 
 Vytvoření propagace na sociálních sítích dodavatelem. 
 Tvorba emailové kampaně marketingovým manažerem. 
 
Výsledkem druhé fáze jsou vytvořené plány a materiály propagačních kampaní. Plán a 
materiály k PPC kampani, kampaň na sociálních sítích a pro rozesílání novinek emaily. 
 
3. fáze – Spuštění kampaní: V třetí fázi jsou spuštěny všechny tři kampaně na podporu a 
propagaci internetové stránky. Tuto část zajišťuje dodavatel u PPC kampaní a sociálních 
sítí. Naopak rozesílání vyžádané pošty zajistí marketingový manažer. 
 
Výsledkem poslední fáze jsou spuštěné propagační kampaně. 
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EPC diagram procesu vytvoření propagační kampaně 
 
Obrázek 14: EPC diagram vytvoření propagační kampaně internetových stránek 




RACI matice procesu vytvoření propagační kampaně 
Odpovědnosti k jednotlivým aktivitám a procesním rolím prezentuje tabulka s RACI 
maticí. 
 
Tabulka 5: RACI matice procesu vytvoření propagační kampaně webové prezentace 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovorů 





Popis aktivity   
Vytvoření zadání kampaně R C   C, A 
Vytvoření PPC kampaně C C R, A   
Vytvoření kampaně sociálních sítí C C R, A   
Vytvoření emailů s novinkami R, A C     
Spuštění PPC kampaně C   R, A   
Publikování kampaně C   R, A   
Odesílání emailů R, A       
 
3.3.3 Zpětná vazba z internetových stránek 
K zlepšení propagace prostřednictvím internetových stránek je důležité sledovat 
zpětnou vazbu od návštěvníků. HARTMANN – RICO a.s. získává zpětnou vazbu 
pomocí nástrojů na PPC kampaně a Google Analytics, a proto bude v následující 
kapitole zahrnut současný proces kontroly metrik. 
 
Další zpětnou vazbou jsou sociální sítě a jejich administrace je druhým procesem, který 
bude v této práci zaznamenán. 
Kontrola metrik internetových stránek 
Tak jako reklama má za cíl oslovit, co nejvíce potencionálních zákazníků, tak i 
internetové stránky mají tento cíl. U internetových stránek je však jednodušší díky jejich 
digitalizaci měřit takovýto účel. Cílů však může být i více druhů. Například návštěvnost 
nebo průměrná doba strávená na internetových stránkách a další metriky. Popis procesu 
kontroly těchto metrik viz níže. 
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Slovní popis procesu kontrola metrik internetových stránek 
1. fáze – Přihlášení a kontrola: V první fázi se správce webů přihlásí do systémů 
pro PPC kampaně a Google Analytics. Poté zjistí hodnoty vybraných metrik. Jde 
například o návštěvnost za měsíc nebo průměrnou dobu strávenou na internetové 
stránce. 
 
Výsledkem první fáze jsou zjištěné hodnoty vybraných metrik. 
 
2. fáze – Sestavení reportu: V této poslední fázi správce webů sestaví ze zjištěných 
hodnot report, který pak odešle marketingovému manažerovi pro další zpracování. 
 
Výsledkem druhé fáze jsou odeslané reporty, které přijal marketingový manažer. 
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EPC diagram procesu kontrola metrik internetových stránek 
 
Obrázek 15: EPC diagram procesu kontrola metrik internetových stránek 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovoru 
 
RACI matice procesu kontrola metrik internetových stránek 





Tabulka 6: RACI matice procesu kontrola metrik internetových stránek 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovoru 
  Procesní role 
Správce webů 
Marketingový 
manažer Popis aktivity   
Přihlášení do systémů R A 
Kontrola metrik v PPC kampaních R A 
Kontrola metrik v Google Analytics R A 
Sestavení reportu z PPC kampaní R A 
Sestavení reportu z Google Analytics R A 
Přeposlání reportů   I, A 
 
Administrace sociálních sítí 
Důležitou součástí marketingu společnosti HARTMANN – RICO a.s. je i slovní zpětná 
vazba od zákazníka. Zpětnou vazbu lze získat například prostřednictvím fór a blogů. 
Tyto blogy je nutné administrovat, a proto následující kapitola zahrnuje popis a 
zobrazení aktuálního procesu administrace sociálních sítí ve společnosti HARTMANN 
– RICO a.s. 
Slovní popis procesu administrace sociálních sítí 
1. fáze – Přihlášení do administrativního systému: Správce sociálních sítí se přihlásí 
do systému, který je určený pro správu sociální sítě, na webové prezentaci. Následně 
provede kontrolu, jestli byly přidány nové příspěvky. 
 
Výsledkem první fáze bude jeden stav. Nové příspěvky byly nebo nebyly nalezeny. 
 
2. fáze – Nové příspěvky: Tato fáze má dvě části a vychází přitom z první fáze: 
a) Nebyly nalezeny nové příspěvky. 
b) Byly nalezeny nové příspěvky. 
 
a) Pokud nebyly nalezeny žádné nové příspěvky, zkontroluje správce sociálních sítí, zda 
prošel všechny sociální sítě. 
 Jestli ano, odhlásí se a ukončí kontrolu. 
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 Jestli ne, změní stránky a pokračuje znovu od první fáze „Přihlášení 
do administrativního systému“. 
 
b) Pokud byly nalezeny nové příspěvky, přeskočí se na třetí fázi reakce na příspěvky. 
 
Výsledkem druhé fáze bude ukončení kontroly nových příspěvků na sociálních sítích.  
 
3. fáze – Reakce na příspěvky: Správce sociální sítě si pročte nově přidané příspěvky a 
provede podle vhodnosti podnikové směrnice jednu z následujících činností: 
 Odpoví na příspěvek. 
 Smaže příspěvek. 
 Bude ignorovat příspěvek. 
 Upraví příspěvky. 
 
Po ukončení všech administrativních činností se správce sociální sítí odhlásí a 
zkontroluje, jestli prošel všechny sociální sítě. Pokud ne přejde na první fázi „Přihlášení 
do administrativního systému“. Jestli prošel všechny sítě ukončí kontrolu. 
 




EPC diagram procesu administrace sociálních sítí 
 
Obrázek 16: EPC diagram procesu administrace sociálních sítí 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovoru 
RACI matice procesu administrace sociálních sítí 





Tabulka 7: RACI matice procesu administrace sociálních sítí 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovorů 





Popis aktivity   
Výběr stránky se sociální sítí R A   
Přihlášení do administrativního systému R   A 
Kontrola nových příspěvků R A   
Odhlášení ze systému R   A 
Kontrola, jestli je to poslední sociální síť R A   
Změna stránek a systému R A   
Pročtení nových příspěvků R A   
Reakce na přípěvek R A   
Smazání příspěvku R A   
Ignorování příspěvku R A   
Úprava příspěvku R A   
 
3.3.4 Reakce na nové skutečnosti 
Protože ve společnosti HARTMANN – RICO a.s. se služby a produkty dynamicky 
měnní podle potřeby trhu a zákazníků, tak i proces vývoje internetových stránek musí 
na tyto nové skutečnosti adekvátně reagovat a pokud možno, co nejrychleji. Z tohoto 
důvodu je zde popsán proces reakce na nové skutečnosti. 
Slovní popis procesu reakce na nové skutečnosti 
1. fáze – Vyhodnocení situace: V této fázi marketingový manažer ve spolupráci se 
správcem webů vyhodnotí nové skutečnosti, které povedou k rozhodování o dalších 
krocích při vývoji internetových stránek. 
 
Výsledkem první fáze je konečné rozhodnutí o dalších krocích vývoje internetových 
stránek. 
 
2. fáze – Podklady pro plán: Druhá fáze zahrnuje sestavení podkladů pro plán rozvoje 
internetových stránek. 
 
Výsledkem druhé fáze jsou sestavené podklady pro plán vývoje internetových stránek. 
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EPC diagram procesu reakce na nové skutečnosti 
 
Obrázek 17: EPC diagram procesu reakce na nové skutečnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování a rozhovorů 
 
RACI matice procesu reakce na nové skutečnosti 
Odpovědnosti související s procesem reakce na nové skutečnosti prezentuje RACI 




Tabulka 8: RACI matice procesu reakce na nové skutečnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování dle metody pozorování a rozhovoru 
  Procesní role 
Správce webů Zadavatel 
Marketingový 
manažer Popis aktivity   
Vyhodnocení nových skutečností C   R, A 
Rozhodování o změně obsahu C C, A R 
Rozhodování o nových stránkách C C, A R 
Rozhodování o přepracování stránek C C, A R 
Rozhodování o změně propagace C C, A R 
Rozhodování o zrušení webu C C, A R 
Sestavení podkladů pro plán C C R, A 
3.4 Analýza systému Adobe CQ5 
V této kapitole jsou popsány možnosti systému Adobe CQ5, který by mohl integrovat 
většinu uvedených procesů do jednotného systému. 
3.4.1 Management obsahu stránek 
Zacílení a optimalizace 
Pro vytvoření zajímavých stránek pro zákazníky je důležité, aby byl jejich obsah dobře 
zaměřený na cílové zákazníky a optimalizovaný. 
 
Adobe CQ5 umožňuje v reálném čas upravovat internetovou kampaň 
podle návštěvníků, ať už jde o nové, známé nebo vracející se zákazníky a zároveň 
dovoluje obchodníkům převzít správu nad obsahem webu a přizpůsobit jeho obsah 
cílovým zákazníkům.47 
 
Modul Multi Site Manager 
Umožní lokálním marketingovým odborníkům přizpůsobit stránky novým regionům 
nebo propagovat stránky a přitom zachovat globální image.48 
 
                                                 
47
 ADODE. CQ5 Web Content Management modules. 2011. s. 1. 
48
 Tamtéž, s. 1. 
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Modul Multi Site Manager poskytuje také rychlé vytváření nových stránek pomocí 
šablon a několika jednoduchých kroků. Obchodníci mohou lehce měnit obsah stránek a 
zacílit se tak na unikání kampaně.49 
 
Zavedením firemních pravidel pro vytváření šablon umožní centrálním marketingovým 
manažerům sledovat, měnit a zároveň zachovávat jednotnou globální značku 
společnosti i u nově vznikajících stránek.50 
 
Pokročilý management obsahu 
Umožňuje na základě interaktivních zkušeností od zákazníků vytvářet vhodné online 
formuláře. Pokročilý management obsahu poskytuje ucelenou sadu tzv. „Drag and 
drop“ webových komponent pro tvorbu libovolného formuláře včetně předpřipravených 
kontaktních formulářů, registračních formulářů a on-line anket. Všechna data 
z formulářů jsou zaznamenána a spravována systémem Adobe CQ5. Obchodníci si je 
můžou snadno zobrazit a exportovat pro reporting či analyzování.51 
LDAP a jednoduché přihlášení 
V Adobe CQ5 je možné rychle vytvářet uživatelské účty pro osoby, které v něm pracují 
a zajistit jim tak práva potřebná k jejich práci.52 
3.4.2 Management marketingových kampaní 
Tato kapitola popisuje výhody, které umožňuje modul „Marketing Campaign 
Management“. Jedná se o automatizovaný systém, který poskytuje bohaté možnosti 
pro segmentování návštěvníků, zacílení obsahů stránek pro specifické uživatele a navíc 
dovoluje řídit marketingové kampaně na více kanálech, jako jsou internetové stránky, 
                                                 
49
 ADODE. CQ5 Web Content Management modules. 2011. s. 1. 
50
 Tamtéž, s. 1. 
51
 Tamtéž, s. 2. 
52
 Tamtéž, s. 2. 
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3.4.3 Management digitálních aktiv 
V Adobe CQ5 zahrnuje management digitálního materiálu, který umožňuje zachovat 
jednotnou firemní značku bez ohledu na formát a umístění aktiva.54 
Virtuální úložiště 
Adobe CQ5 dovoluje propojení s externími souborovými systémy, databázemi a 
Enterprise Content Managment platformami jako jsou Microsoft SharePoint nebo EMC 
Documentum. Virtuální úložiště mohou být prohlížena a prohledávána přímo z prostředí 
Adobe CQ5. Položky z úložiště lze také umístit na webové stránky. Tím je zajištěno 
jednoduché a transparentní zveřejňování všech informací napříč podnikem.55 
Síťový přístup k souborům 
Adobe CQ5 podporuje všechny typy souborů jako klasické sdílení souboru ve 
Windows. Umožňuje to správu souborů přímo z internetového prohlížeče a jejich 
efektivnější využití při tvorbě internetových stránek.56 
3.5 SWOT analýza současného stavu 
Pomocí SWOT analýzy budou shrnuty důležité vlastnosti současné situace a nastíněny 
nové možnosti se systémem Adobe CQ5. 
3.5.1 Silné stránky 
 Využití specializovaných firem se zkušenostmi. 
 Umožňuje specializaci na klíčové procesy společnosti. 
 Přenesení odpovědnosti na dodavatele. 
                                                 
53
 ADOBE. CQ5 Marketing Campaign Management. 2011. s. 1. 
54
 Pontech. Adobe CQ - Adobe Web Experience Management [online]. 2011. 
55
 ADODE. CQ5 Web Content Management modules. 2011. s. 2. 
56
 Tamtéž, s. 2. 
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3.5.2 Slabé stránky 
 Závislost na dodavateli internetových stránek. 
 Společnost nemá vývoj internetových stránek plně pod svojí kontrolou. 
 Obchodní zástupci nemají přímou možnost se podílet na zacílení obsahu stránek. 
 Všechna data související se stránkami nejsou pod kontrolou společnosti. 
 Marketingové oddělení nemá nástroj poskytující ucelený přehled nad vývojem 
internetových stránek. 
 Omezené možnosti při administraci obsahu internetových stránek přes dodavatelské 
administrační systémy. 
3.5.3 Příležitosti 
 Přepracování stávajících procesů a zapojení podpůrného nástroje Adobe CQ5. 
 Získání částečné nebo úplné nezávislosti na dodavatelích internetových stránek. 
 Plná kontrola nad procesem vývoje internetových stránek se systémem Adobe CQ5. 
 Zjednodušení vývojových procesů pomocí Adobe CQ5. 
 Možnost administrace obsahu stránek, sociálních sítí a kampaní z jednotného 
systému. 
 Snížení nákladů na vývoj webových prezentací se systémem Adobe CQ5. 
3.5.4 Hrozby 
 Možné zpoždění při řešení problémů. 
 Únik citlivých informací. 
 Špatně nastavené SLA smlouvy snižují kvalitu poskytovaný služeb. 




3.6 Ekonomická analýza současného stavu 
Jak už bylo zmíněno v kapitole „Popis současného stavu“ využívá společnost 
HARTMANN – RICO a. s. pro vývoj stránek outsourcing. Postup vytvoření nové 
webové prezentace zahrnuje kapitola „Realizace internetových stránek“. 
 
V současné době platí HARTMANN - RICO a.s. za vývoj jednoduchého statického 
webu od 40 000 Kč až přibližně do 120 000 Kč. Jednoduchým statickým webem se 
rozumí stránky bez napojení na databáze. Naopak cena za vývoj dynamických 
internetových stránek, které zahrnují propojení s databází a administrativním systémem, 
se přibližně pohybuje mezi 500 000 Kč až 1 120 000 Kč. Při sestavování cen nových 




Příklad sestavené kalkulace pro webovou prezentaci obsahuje následující tabulka. 
 
Tabulka 9: Ukázka kalkulace nových dynamických internetových stránek 
Zdroj: Upraveno dle Kalkulace FTM Communications, s.r.o. pro HARTMANN – RICO. 
Projekt internetové stránky činnost cena celkem 
Sběr dat A/UX/ID 16 500 Kč 
Příprava projektu A/UX/ID 7 500 Kč 
Tvorba prototypu A/UX/ID 51 000 Kč 
Návrh rozhraní a tvorba mobilního prototypu A/UX/ID 6 000 Kč 
Supervize realizace a projektové řízení činnost cena celkem 
Supervize designu PM/A/UX/ID 9 000 Kč 
Supervize šablon PM/A/UX/ID 9 000 Kč 
Supervize implementace PM/A 22 500 Kč 
Konzultace content strategy A/UX/ID/C 15 000 Kč 
Projektové řízení PM 37 500 Kč 
Realizace webu činnost cena celkem 
Design desktop, titulní strana D 19 500 Kč 
Design desktop, podstránky + design pravidla D 18 000 Kč 
Design responsive, titulní strana D 9 000 Kč 
Design responsive, titulní strana + design pravidla D 12 000 Kč 
Šablona Homepage K 9 000 Kč 
Ostatní šablony K 39 000 Kč 
Responzivní šablony K 20 250 Kč 
Analýza klíčových slov A/C 15 000 Kč 
Naplnění obsahem Ep 7 500 Kč 
Konfigurace a custom nastavení GA A 5 250 Kč 
Implementace CMS (Drupal nebo Custom řešení) Dev 67 500 Kč 
Zpracování grafických podkladů, tvorba piktogramů D/Ep/UX 22 500 Kč 
FB fanpage + její obrandování D/K/PM 12 750 Kč 
Příprava projektu e-learningu činnost cena celkem 
Příprava projektu A/UX/ID 9 000 Kč 
Tvorba prototypu A/UX/ID 19 500 Kč 
Návrh rozhraní a tvorba mobilního prototypu A/UX/ID 6 000 Kč 
Cena celkem ceny bez DPH 468 750 Kč 
   A = analytik (marketingový, webový, businnes, nebo SEO/SEM/social media konzultant) 
PM = projektový manažer 
  D = kreativní a web design 
  K = kodérské a JavaScript práce 
  UX = návrh uživatelského prožitku 
  ID = interakční designér 
  C = copywriter 
  Ep = e-publisher 
  UT = uživatelské testování 




3.6.1 Dotazovací průzkum outsourcing 
Jako ukázkový web pro průzkum o nákladech na přepracování byla zvolena internetová 
prezentace pro projekt Dobrá duše. Jedná se o jednoduchý statický web. 
 
Pro srovnání, kdyby byl web Dobrá duše opět zpracováván novou agenturou, byl by 
proveden zjednodušený dotazovací emailový průzkum u deseti vybraných společností. 
Průzkum byl zaměřen na čtyři parametry: cena za design, nakódování designu, 
administrativní systém a SEO optimalizaci. Z deseti oslovených společností reagovalo 
na zakázku pět. Ceny jsou uvedené v Kč. 
 
Tabulka 10: Srovnávací tabulka nabídek agentur 
















AZstudio s.r.o. 11 040 6 210 17 002 7 935 42 187 
WebWood 
s.r.o. 
10 000 10 900 2 500 3 500 26 900 
POXIO s.r.o. 8 200 5 600 2 000 4 300 20 100 
IntDesign 
s.r.o. 
6 000 5 000 1 000 1 500 13 500 
E10 s.r.o. 3 490 1 900 9 900 3 500 18 790 
 
Na základě cenových kriterií byla vybrána jedna možná společnost pro ekonomické 
srovnání. Ostatní nabídky byly vyloučeny pro podezřele nízkou nabídku a tudíž 
pro možnou nekvalitní práci. 
 
Tento průzkum byl proveden pro historické srovnání ceny vývoje internetových stránek 
pro projekt Dobrá duše. Přičemž při jejich prvotním vývoji stály přibližně 40 000 Kč. 
3.6.2 Náklady na přepracování současných webových prezentací 
Z předešlého emailového průzkumu je patrné, že náklady na přepracování internetových 
stránek Dobrá duše se od historické hodnoty příliš neliší, a proto byly náklady 
sestavovány na základě historických údajů a pomocí odborného odhadu pracovníka. 
Pro zpřesnění odhadů, byla použita metoda PERT. Do seznamu webových stránek byl 
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zařazen i vývoj intranetu, jehož vytvoření společnost plánuje. Tabulka s náklady se 





Tabulka 11: Náklady na přepracování internetových stránek 
Zdroj: Zpracováno na základě odborného odhadu 
Webová stránka 










167 000 181 000 205 000 182 667 
www.thermoval.sk  
www.periodanenitabu.cz 
77 640 84 350 107 640 87 113 
www.periodaniejetabu.sk 
www.tetairma.cz 230 000 235 000 250 000 236 667 
www.hartmann.cz 
2 300 000 2 380 000 2 450 000 2 378 333 
www.hartmann.sk 
www.dobra-duse.cz 
52 187 55 378 62 837 56 089 
www.dobra-dusa.sk 
www.autolekarnicka.cz 
93 000 103 000 109 000 102 333 
www.autolekarnicka.sk 
www.modernihojeni.cz 410 000 435 000 455 000 434 167 
www.rany.sk  43 000 45 000 55 000 46 333 
www.pomahamelecit.cz 
223 000 232 000 241 000 232 000 
www.pomahameliecit.sk 
www.lecbarany.cz 
693 000 712 000 732 000 712 167 
www.hojenieran.sk 
www.tensoval.cz 
234 000 256 000 274 000 255 333 
www.tensoval.sk 
www.belbaby.cz 
82 000 85 000 95 000 86 167 
www.belbaby.sk 
www.odlicovani.cz 53 000 57 000 63 000 57 333 
www.moliklub.cz 
1 230 000 1 340 000 1 450 000 1 340 000 
www.moliklub.sk 
www.hartmannakademie.cz 738 000 794 000 831 000 790 833 
www.stomie.sk 922 000 948 000 1 020 000 955 667 
www.actiflo.cz 
302 000 354 000 390 000 351 333 
www.actiflo.sk 
www.dansac.sk 1 340 000 1 420 000 1 490 000 1 418 333 
www.mocovy-kateter.sk 129 000 135 000 154 000 137 167 
www.bode.cz 
483 000 513 000 564 000 516 500 
www.bode.sk 
www.naplasticosmos.cz 
723 000 753 000 778 000 752 167 
www.naplasticosmos.sk 
www.sanicare.cz 978 000 1 023 000 1 092 000 1 027 000 
INTRANET 2 350 000 2 440 000 2 660 000 2 461 667 




Sestavené náklady na internetové stránky budou v návrhové části srovnávány s náklady 
na přepracování do systému Adobe CQ5. Poslouží tak k vyhodnocení ekonomické 
úspory v případě investice do Adobe CQ5. 
3.7 Vyhodnocení analýzy 
Současná situace ve společnosti HARTMANN – RICO a.s. při vývoji internetových 
stránek neumožňuje marketingovému oddělení přímo zasahovat do všech čtyř fází 
vývojového cyklu. 
 
V první fázi plánovaní vývoje webových prezentací a propagačních kampaní chybí 
marketingovému oddělení nástroj, který by poskytoval jednotný přehled 
o připravovaných a běžících internetových kampaních v reálném čase.  
 
Na první fázi navazuje realizační část, kde dodavatelé zajišťují vytváření, propagování 
nebo přepracování internetových stránek. Toto všechno však může být přesunuto díky 
systému Adobe CQ5 na marketingové a IT oddělení, které by tímto získaly kvalitní 
nástroj pro nahrazení dodavatelů. 
 
Ve fázi kontroly metrik a zpětné vazby od návštěvníků byla nalezena možná změna 
administrace sociálních sítí, kterou také poskytuje Adobe CQ5. Marketingové oddělení 
by tak mohlo administrovat všechny webové prezentace z jednoho modulu. Zároveň by 
došlo k zjednodušení procesu administrace. 
 
Poslední etapou, která uzavírá cyklus vývoje internetových stránek, jsou reakce na nové 
skutečnosti. V této etapě marketingové oddělení zpracovává nové podněty pro vytvoření 
nebo i zrušení internetových stránek či kampaní. A na základě těchto podmětů se 
rozhoduje, kterým směrem se budou plánovat další kroky ve vytváření internetových 
kampaní. Nástroj Adobe CQ5 by v této části fungoval jako podpůrný, protože poskytuje 
moduly, které umožňují celkový přehled o všech internetových kampaních. Využitím 




4 Vlastní návrhy řešení 
V této čtvrté kapitole budou navrhnuty možné procesní změny, které by společnost 
HARTMANN – RICO a.s. mohla implementovat do vývoje internetových stránek ve 
spojení se systémem Adobe CQ5. Tuto část bude uzavírat ekonomické zhodnocení 
investice do Adobe CQ5 a přínosy, které poskytne Adobe CQ5 společnosti 
HARTMANN – RICO a.s. 
4.1 Návrh na přechod do prostředí Adobe CQ5 
Jak už vyplynulo z analýzy etap procesu vývoje internetových stránek, nemá 
marketingové oddělení přímou kontrolu nad celým postupem. Možným řešením 
integrace tohoto cyklu do plné kontroly společnosti je přechod na systém Adobe CQ5. 
Následující obrázek prezentuje, jak se změní schéma vývoje internetových stránek 
po přechodu na systém Adobe CQ5. 
 
 
Obrázek 18: Proces vývoje internetový stránek se systémem Adobe CQ5 
Zdroj: Zpracováno na základě Demingova cyklu 
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4.2 Zobrazení a popis navrhovaných procesů 
V následující kapitole jsou zobrazeny a slovně popsány vybrané procesy, kterých se 
přechod z outsourcingu na systém Adobe CQ5 dotkne. Procesy, kterých se změna 
dotkne nejvíce, budou podrobně popsány a graficky zobrazeny. 
4.2.1 Plánování stránek v systému Adobe CQ5 
V etapě plánování vývoje internetových stránek získá marketingové oddělení modul, 
který umožní celkový přehled o spuštěných a připravovaných internetových kampaních. 
Bude v něm možné sledovat, například na jakou věkovou skupinu jsou kampaně 
zaměřené či lokalitu nebo období a spoustu dalších informací. Tyto informace pak 





Slovní popis procesu vytvoření plánů 
1. fáze – Zpracování informací: V první fázi musí marketingový manažer zpracovat 
interní a externí informace o nových projektech a zároveň může využít přehled 
o připravovaných a běžících kampaní ze systému Adobe CQ5. 
 
Výsledkem první fáze jsou vypracované podklady pro plány. 
 
Adobe CQ5 – Marketing Campaing Manager 
Připravované  Plánované 
Zpětná vazba 
Spuštěné Skončené 
Obrázek 19: Zpětná vazba při plánování internetových stránek 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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2. fáze – Vypracování plánů: V poslední fázi tohoto procesu vytvoří marketingový 
manažer plány nových internetových kampaní. 
 
Výsledkem druhé fáze jsou plány internetových kampaní. 
 
EPC diagram procesu vytvoření plánů 
 
Obrázek 20: EPC diagram procesu vytvoření plánů se systémem Adobe CQ5 
Zdroj: Vlastní zpracování 
RACI matice procesu vytvoření plánů 
Následující tabulka prezentuje procesní role a odpovědnosti k aktivitám. Z tabulky je 
patrné, že fyzická odpovědnost by za vytváření plánů pro vývoj internetových kampaní 




Tabulka 12: RACI matice procesu vytvoření plánů 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování 





Popis aktivity   
Zpracování interních informací R   A 
Zpracování externích informací R   A 
Zpracování informací o kampaních R C A 
4.2.2 Realizace stránek v systému Adobe CQ5 
V druhé etapě vývoje internetových stránek by se rozdělily úlohy při vytváření nebo 
přepracování internetových stránek mezi IT oddělení a marketingové oddělení. Pokud 
by šlo o vývoj kompletně nových stránek s novým vzhledem a funkcemi s nutností 
programovaní, tak by přešel úkol na IT oddělení. Pokud jednalo by se o přepracování 
stránek či vytvoření stránek pomocí již vytvořených šablon a komponent, zvládlo by 
tuto úlohu marketingového oddělení samostatně. To by bylo také cílem IT oddělení 
vytvářet takové šablony stránek a komponent, tak aby bylo možné je znovu využít na 
jiných internetových stránkách. 
 
Obrázek 21: Rozdělení úloh mezi marketingové a IT oddělení 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování 
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Proces vytvoření nových internetových stránek přes IT oddělení 
Zde se jedná o proces vytvoření kompletně nových internetových stránek s nutností 
zásahu IT oddělení. 
Slovní popis procesu vytvoření nových internetových stránek 
1. fáze – Příprava zadání: Jakmile vznikne potřeba vytvoření nových stránek, tak 
zadavatel kontaktuje správce webů. Následně spoluprací vytvoří zadání pro nové 
internetové stránky. Výsledné zadání se pak předá grafikovi ke zpracování vzhledu. 
 
Výsledkem první fáze je zadání internetových stránek. 
 
2. fáze – Tvorba vzhledu: Grafik ve spoluprácí se zadavatelem a správcem webů vytvoří 
vhodný design internetových stránek. Grafické soubory však potřebné k nakódování 
webové prezentace uloží do modulu Digital Assets. 
 
Výsledkem druhé fáze je vytvořený celkový vzhled internetových stránek a grafické 
soubory nachystané pro vytvoření šablony stránek. 
 
3. fáze – Vytvoření stránek: Programátor použije grafické soubory přímo z modulu 
Digital Assets a vytvoří základní šablonu nebo šablony pro internetové stránky. 
 
4. fáze – Doplnění obsahu:  V této fázi provede copywriter sběr a anlýzu dat pro 
vytvoření obsahu do webové prezentace. Potom copywriter doplní odpovídající textový 
obsah do předpřipravených stránek. 
 
Výsledek čtvrté fáze budou už hotové internetové stránky nachystané ke schválení 
zadavatelem. 
 
5. fáze – Schválení a publikování: V poslední fázi vývoje jsou internetové stránky 
schváleny zadavatelem a správce webů může naplánovat jejich publikaci. 
 
Výsledkem páté fáze jsou stránky připravené na publikaci. 
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EPC diagram procesu vytvoření nových internetových stránek 
 
Obrázek 22: EPC diagram vytvoření nových internetových stránek v Adobe CQ5 




RACI matice procesu vytvoření nových internetových stránek 
Procesní role a odpovědnosti vznikající při vytváření nových internetových stránek jsou 
zaznamenány v tabulce 13. Z diagramu a RACI matice lze vyčíst, že projekt zahrnující 
vytvoření nových internetových stránek se rozdělí na menší úkoly. Na tyto úkoly je pak 
možné snáze dohlížet. 
  
Tabulka 13: RACI matce vývoje internetových stránek se systémem Adobe CQ5 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování 
  Procesní role Správce 
webů 
Zadavatel Copywriter Grafik Programátor 
Manažer 
projektu Popis aktivity   
Kontaktování správce webů C R       A 
Vytvoření zadání R C       A 
Předání zadání R         A 
Tvorba vzhledu C C   R   A 
Nakódování stránek C       R A 




Doplnění obsahu stránek C C R     A 
Schválení stránek k provozu C R       A 
Publikace stránek R I       A 
 
Proces vytvoření nových internetových stránek přes marketingové oddělení 
Pokud by se marketingové oddělení rozhodlo o vytvoření stránek již z hotových 
komponent a šablon, tak následující proces zachycuje tuto možnost. 
Slovní popis procesu vytvoření nových internetových stránek 
1. fáze – Zvolení šablony: V první fázi marketingový manažer ve spolupráci se 
zadavatelem vytvoří zadání, které pak poslouží k výběru vhodné šablony pro novou 
internetovou stránku. 
 




2. fáze – Tvorba vzhledu: Marketingový manažer začne pomocí předpřipravených 
komponent v modulu Web Content Management vytvářet strukturu stránek a zároveň ji 
doplňovat dostupným grafickým materiálem z Digital Asset Management. 
 
Výsledkem druhé fáze bude předpřipravený design webové prezentace pro doplnění 
textů. 
 
3. fáze – Doplnění obsahu: Ve třetí fázi marketingový manažer může začít sbírat a 
analyzovat data potřebná k vytvoření textového obsahu vytvářených internetových 
stránek. Vyhotovené texty následně doplní do šablony internetových stránek pomocí 
modulu Web Content Management. 
 
Výsledkem třetí fáze budou internetové stránky naplněné textem a připravené 
k publikování. 
 
4. fáze – Schválení a publikování stránek: V poslední části procesu zadavatel schválí 
hotové internetové stránky a marketingový manažer je může zveřejnit a zároveň bude 
informovat správce webů. 
 




EPC diagram procesu vytvoření nových internetových stránek 
 
Obrázek 23: EPC diagram vytvoření nových stránek přes marketingové oddělení 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování 
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RACI matice procesu vytvoření nových internetových stránek 
Výhodou tohoto procesu se systémem Adobe CQ5 je přenesení kontroly 
na marketingového manažera, který má tak plnou kontrolu nad vývojem internetových 
stránek. Tento přístup pak v konečném důsledku urychlí proces uvádění produktů na trh 
a jeho propagaci. Přerozdělení odpovědnosti dokazuje následující tabulka. 
 
Tabulka 14: RACI matice procesu vytvoření nových stránek 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování 






manažer Popis aktivity   
Vytvoření zadání R   C A 
Využití vytvořené šablony R     A 
Využití současných komponent R   C A 
Využití současného grafického materiálu R   C A 
Sběr a analýza dat R 
 
C A 
Doplnění textů R   C A 
Schválení stránek C   R, A   
Publikování stránek R I   A 
 
Proces zavedení změny na internetových stránkách 
O tom kdo provede změnu, rozhodne její složitost nebo dostupnost vypracovaných 
komponent. Opět by se úloha a odpovědnost za ni přenášela buď na marketingové 
anebo IT oddělení. 
 
Principem tohoto procesu je, že IT oddělení by při vytváření internetových stránek a 
jejich komponent myslelo na jejich opakované využití v jiných stránkách. To by 
přineslo marketingovému manažerovi možnost přímo provádět na stránkách změny 
bez programování a rychleji tak reagovat na nové změny v propagaci. Prostřednictvím 
toho pak lépe přizpůsobovat internetové stránky. 
Slovní popis procesu zavedení změny na internetových stránkách 
1. fáze – Vyhodnocení změny: V první fázi marketingový manažer ve spolupráci se 
zadavatelem vyhodnotí závažnost změny. Manažer má dvě možnosti: 
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a) Změnu zvládne svépomocí. 
b) Změnu bude muset předat na správce webů. 
 
a) Marketingový manažer se rozhodl vyhotovit změnu sám. Tak se musí přihlásit 
do systému Adobe CQ5 a v modulu Websites vybere odpovídající projekt. Následně 
pomocí Web Content Management provede plánovanou změnu. 
 
b) Druhou možností marketingového manažera je přenechání provedení změny 
na správci webů, který pak ve spolupráci s manažerem vytvoří zadání změny. Zadání 
pak poslouží jako předloha k zhotovení změny na webové prezentaci. 
 
Výsledkem první fáze je vytvořená změna na internetových stránkách. 
 
2. fáze – Publikování změny: V poslední fázi správce webů publikuje změnu v systému 
Adobe CQ5. 
 




EPC diagram procesu zavedení změny na internetových stránkách 
 
Obrázek 24: EPC diagram zavedení změny na stránkách v systému Adobe CQ5 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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RACI matice procesu zavedení změny na internetových stránkách 
Přehled odpovědností vznikajících při procesu jsou zaznamenány v následující tabulce. 
 
Tabulka 15: RACI matice procesu zavedení změny na internetových stránkách 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování 






manažer Popis aktivity   
Vyhodnocení závažnosti změny R   C, A   
Přihlášení do Adobe CQ5 R     A 
Provedení změny R I   A 
Kontaktování správce webů R C    A 
Vytvoření zadání změny C R   A 
Zajištění vytvoření změny I R   A 
Publikování změny I R   A 
 
Proces aktualizace obsahu stránek 
Obsah internetových stránek je nutné měnit, kvůli zajištění propagace nových projektů, 
služeb či produktů. A to je důvod, proč je zde popsán nově navržený proces, který by 
marketingovému oddělení umožnil přímo se podílet na změnách obsahu v reálném čase. 
 
Velkou výhodou tohoto procesu je také, to že umožní měnit obsah všech stránek 
v jednom jediném systému. 
Slovní popis procesu aktualizace obsahu stránek 
1. fáze – Změna obsahu: V této fázi se administrátor obsahu přihlásí do Adobe CQ5 a 
změní obsah příslušné stránky v modulu Web Content Management a informuje správce 
webů o provedení změny. 
 
Výsledkem první fáze je změna obsahu stránky nachystaná k publikaci. 
 
2. fáze – Publikace změny: Správce webů publikuje nebo naplánuje publikaci změny. 
 
Výsledkem poslední fáze je, že se změna publikovala na internetové stránky. 
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EPC diagram procesu aktualizace obsahu stránek 
 
Obrázek 25: EPC diagram procesu aktualizace obsahu internetových stránek 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování 
RACI matice procesu aktualizace obsahu stránek 
Odpovědnosti vznikající s navrženým procesem jsou zaznamenány v následující 
tabulce. 
Tabulka 16: RACI matice procesu aktualizace obsahu stránek v systému Adobe CQ5 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování 





Popis aktivity   
Přihlášení do Adobe CQ5   R A 
Otevření příslušené stránky   R A 
Změna obsahu I R A 




Proces vytvoření propagační kampaně 
Adobe CQ5 dovoluje vytvořit propagační kampaň pro internetové stránky, která zajistí 
jejich propagaci na sociálních sítích, mobilních zařízeních a navíc ještě její šíření 
formou vyžádané pošty. Dále je zde popsán nově navržený proces vytvoření propagační 
kampaně v systému Adobe CQ5. 
Slovní popis procesu vytvoření propagační kampaně 
1. fáze – Vytvoření zadání: V první části procesu marketingový manažer ve spolupráci 
se správcem webů a zadavatelem vytvoří zadání propagační kampaně internetových 
stránek. 
 
Výsledkem první fáze je zhotovené zadání. 
 
2. fáze – Vytvoření kampaně: Druhá fáze je rozdělena podle potřeby na dvě části. 
V první vytvoří marketingový manažer kampaň na propagaci internetových stránek 
v systému Adobe CQ5 přes modul Marketing Campaign Manager a v druhé paralelní 
části kontaktuje manažer správce webů, přičemž mu předá zadání pro PPC kampaň. 
Tuto kampaň následně správce webů vytvoří a připraví ke spuštění. 
 
Výsledkem druhé fáze jsou připravené kampaně ke spuštění. 
 
3. fáze – Spuštění kampaní: V poslední části procesu marketingový manažer a správce 
webů spustí připravené kampaně pro propagaci internetových stránek.  
 
Výsledkem třetí fáze jsou probíhající kampaně, které běží napříč sociálními sítěmi, 
rozesíláním vyžádané elektronické pošty, internetové stránky pro mobilní telefony a to 
vše s podporou PPC nástrojů. 
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EPC diagram procesu vytvoření propagační kampaně 
 
Obrázek 26: EPC diagram procesu vytvoření kampaně v Adobe CQ5 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě metody pozorování 
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RACI matice procesu vytvoření propagační kampaně 
Z následující RACI matice je patrné, že fyzická pravomoc, ale i odpovědnost související 
s vytvořením kampaně přešla z dodavatele na marketingového manažera. Ten však díky 
možnosti vytvoření kampaně v jednom systému získá celkový přehled o kampani, která 
bude běžet napříč digitálními kanály. 
 
Tabulka 17: RACI matice vytvoření propagační kampaně 
Zdroj: Vlastní zpracování 






manažer Popis aktivity   
Vytvoření zadání kampaně R C C A 
Vytvoření PPC kampaně   R C A 
Spuštění PPC kampaně   R I A 
Přihlášení do systému Adobe CQ5 R   C A 
Vytvoření kampaně v Adobe CQ5 R   C A 
Nastavení časového harmonogramu R   C A 
Spuštění kampaně napříč digitálními kanály R   I A 
4.2.3 Zpětná vazba se systémem Adobe CQ5 
HARTMANN – RICO a.s. poskytuje svým zákazníkům na některých internetových 
prezentacích možnost komunikace formou blogů a fór o zdravotnickém zboží. V tomto 
případě by Adobe CQ5 poskytl marketingovému oddělení podpůrný nástroj umožňující 
jednotou správu všech fór a blogů. Jak by probíhal proces administrace sociálních sítí je 
popsáno níže. 
Proces administrace sociálních sítí 
Tento proces v systému Adobe CQ5 by odstranil potřebu mít více administrativních 
systémů pro různé internetové stránky a zjednodušil by tak proces administrace. 
Slovní popis procesu administrace sociální sítí 
1. fáze – Přihlášení do systému: Správce sociálních sítí se přihlásí do Adobe CQ5 a 
zkontroluje v modulu Social Communities, zda byly přidány nové příspěvky. V případě, 




Výsledkem první fáze bude stav, jestli byly nebo nebyly nalezeny nové příspěvky.  
 
2. fáze – Nové příspěvky: Pokud byly vytvořeny nové příspěvky, tak správce sociálních 
sítí zvolí příslušné fórum nebo blog a u příspěvku provede jednu z následujících 
možností: 
 Odpoví na příspěvek. 
 Smaže příspěvek. 
 Bude ignorovat příspěvek. 
 Upraví příspěvek. 
 
Výsledkem druhé fáze jsou reakce na nové příspěvky. 
 
3. fáze – Konec administrace: V poslední fázi nese správce sociálních sítí odpovědnost 
za odhlášení se ze systému Adobe CQ5. 
 
Výsledkem třetí fáze je bezpečné odhlášení ze systému. 
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EPC diagram procesu administrace sociálních sítí 
 
Obrázek 27: EPC diagram procesu administrace sociálních sítí 




RACI matice procesu administrace sociálních sítí 
Z RACI matice tohoto procesu by byl dodavatel vyloučen, ale fyzická odpovědnost by 
přešla na správce sociálních sítí. Přerozdělení odpovědností prezentuje následující 
tabulka. 
 
Obrázek 28: RACI matice procesu administrace sociálních sítí 
Zdroj: Vlastní zpracování na základy metody pozorování a rozhovoru 





Popis aktivity   
Přihlášení do systému R   A 
Kontrola nových příspěvků R   A 
Otvírání složek sociálních sítí R A   
Pročtení příspěvků R A   
Reakce na příspěvek R A   
Smazání příspěvku R A   
Nereagování na příspěvek R A   
Upravení příspěvku R A   
Přepnutí na další sociální síť R   A 
Odhlášení ze systému R A   
 
4.2.4 Reakce na nové události 
Proces reakce na nové události se vizuálně prakticky nezmění, ovšem marketingové 
oddělení získá důležitou podporu a přehled o připravovaných, běžících a plánovaných 
internetových kampaních. Internetovou kampaní je v této práci myšlena webová 
prezentace plus propagační kampaně k ní na sociálních sítích a prostřednictvím 





Obrázek 29: Reakce na zpětnou vazbu se systémem Adobe CQ5 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z důvodu minimální změny tohoto procesu nebyla znovu použita RACI matice. 
4.2.5 Návrh na vytvoření účtů v Adobe CQ5 
Jelikož Adobe CQ5 je rozsáhlý systém, který bude prostupovat všemi předchozími 
procesy, bude nutné odpovědným osobám vystupujícím v uvedených procesních rolích 
vytvořit v systému účty s odpovídajícími právy. Jako možná předloha pro vytváření 




4.3 Ekonomická analýza navrhovaného řešení 
Tato kapitola obsahuje ekonomickou analýzu navrhovaného řešení, přičemž se 
při stanovování nákladů na Adobe CQ5 vycházelo z interních materiálů společnosti 
HARTMANN – RICO a.s. Výsledkem bude srovnání nákladů mezi outsourcingem a 
přepracováním stránek v systému Adobe CQ5 plus jeho cena a dodatečné náklady. 
4.3.1 Náklady spojené s nákupem systému Adobe CQ5 
Následující tabulka zahrnuje zjednodušenou kalkulaci jednorázové platby za pořízení 
systému Adobe CQ5. Konkrétně jde o cenu za samotný systém, licence pro deset 
uživatelů, instalaci, školení a projektové řízení. 
 
Tabulka 18: Náklady na pořízení systému Adobe CQ5 
Zdroj: Zpracováno na základě HARTMANN - RICO A.S. CQ5 náklady 
Položka Jednorázová cena 
WCM - CQ5 systém 2 418 750 Kč  
WCM - CQ5 licence pro 10 uživatelů 120 000 Kč  
Instalace systému 50 000 Kč  
Školení 50 000 Kč  
Projektové řízení 13 900 Kč  
Celkem 2 652 650 Kč  
4.3.2 Náklady na přepracování internetových stránek do Adobe CQ5 
Při sestavování nákladů na přepracování webových stránek do systému Adobe CQ5 
hraje nejdůležitější roli čas. To znamená, za jak dlouho budou všechny současné 
internetové stránky přepracovány. A proto jsou v následující tabulce zaznamenány doby 
potřebné pro předělání jednotlivých webových stránek. Pro přesnější určení hodnot byla 




Tabulka 19: Časový odhady dob pro přepracování internetových stránek 
Zdroj: Zpracováno na základě metody pozorování a rozhovoru 
Webová stránka 










2 3 5 3 
www.thermoval.sk 
www.periodanenitabu.cz 
2 3 4 3 
www.periodaniejetabu.sk 
www.tetairma.cz 3 5 6 5 
www.hartmann.cz 
17 18 21 18 
www.hartmann.sk 
www.dobra-duse.cz 
2 3 4 3 
www.dobra-dusa.sk 
www.autolekarnicka.cz 
2 2 3 2 
www.autolekarnicka.sk 
www.modernihojeni.cz 5 6 8 6 
www.rany.sk 2 2 3 2 
www.pomahamelecit.cz  
2 3 4 3 
www.pomahameliecit.sk 
www.lecbarany.cz 
6 7 9 7 
www.hojenieran.sk 
www.tensoval.cz 
3 4 5 4 
www.tensoval.sk 
www.belbaby.cz 
2 2 3 2 
www.belbaby.sk 
www.odlicovani.cz 2 2 3 2 
www.moliklub.cz 
11 13 15 13 
www.moliklub.sk 
www.hartmannakademie.cz 7 9 11 9 
www.stomie.sk 9 12 14 12 
www.actiflo.cz 
4 5 7 5 
www.actiflo.sk 
www.dansac.sk 15 17 19 17 
www.mocovy-kateter.sk 3 4 6 4 
www.bode.cz 
4 5 7 5 
www.bode.sk 
www.naplasticosmos.cz 
6 8 9 8 
www.naplasticosmos.sk 
www.sanicare.cz 18 20 22 20 
INTRANET 42 52 67 53 




Celková doba přepracování internetových stránek vychází přibližně na čtyři roky práce. 
Na základě této doby byly vyhotoveny náklady na přepracování internetových stránek 
do systému Adobe CQ5. Do nákladů byly počítány jednorázové náklady na pořízení, 
platby za pravidelné aktualizace systému, ceny za tvorbu grafických vzhledů a roční 
platy správce webů a programátora. Při sestavování byly použity interní materiály 
společnosti HARTMANN – RICO a.s. 
 
Tabulka 20: Náklady na přepracování webových stránek do Adobe CQ5 
Zdroj: Zpracováno na základě HARTMANN - RICO A.S. CQ5 náklady 
Položka 0. rok 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 
WCM - CQ5 systém 2 418 750 0 0 0 0 
WCM - CQ5 licence pro 10 uživatelů 120 000 0 0 0 0 
Instalace systému 50 000 0 0 0 0 
Školení 50 000 0 0 0 0 
Projektové řízení 13 900 0 0 0 0 
WCM - CQ5  Maintenance & Support 0 507 750 507 750 507 750 507 750 
WCM - CQ5 Technická podpora 0 225 000 225 000 225 000 225 000 
Grafické vzhledy 0 48 000 48 000 48 000 40 000 
Správce webů 0 799 992 799 992 799 992 799 992 
Programátor 0 515 556 515 556 515 556 515 556 
Celkem s programátorem 2 652 650 4 748 948 6 845 246 8 941 544 11 029 842 
 
4.3.3 Návratnost investice do Adobe CQ5 
Nyní budou srovnány náklady na přepracování internetových stránek v agenturách 
z kapitoly analýza současného stavu s náklady na převod do systému Adobe CQ5. 
Výsledek prezentuje následující tabulka. 
 
Tabulka 21: Úspory se systémem Adobe CQ5 
Zdroj: Zpracováno na základě HARTMANN - RICO A.S. CQ5 náklady 
Přepracování v agenturách Přepracování do systému Adobe CQ5 Úspora 
14 617 369 11 029 842 3 587 527 
 
Z tabulky je patrné, že úspora bude přibližně tři celé šest milionu korun. Úspor bude 
dosaženo převážně díky snížením nákladů na analýzy textových materiálů, projektový 
management spojený s dodavatelskou činností. Dále pak i využití stejných šablon a 
komponent internetových stránek v prostředí Adobe CQ5. V neposlední řadě odpadnou 
i náklady na SEO optimalizaci už hotových textů ze všech spuštěných stránek. Nemalé 
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úspory vzniknou i možností marketingového oddělení vytvářet kampaně pro sociální 
sítě v Adobe CQ5, které byly dříve řešeny dodavatelským způsobem. 
Ekonomická úspora plynoucí z investice do systému Adobe CQ5 je tedy patrná už jen 
ze samotného přepracování současných webových prezentací. 
4.4 Přínosy navrhovaného řešení 
Přínosy systému Adobe CQ5 by zasáhly do všech etap vývoje internetových stránek 
ve společnosti HARTMANN – RICO a.s., a proto budou přínosy popisovány postupně 
od první etapy až po poslední. 
 
V etapě plánování by Adobe CQ5 poskytl možnost načasování automatického 
zveřejnění propagačních internetových kampaní a navíc celkový přehled o těchto 
akcích. Tím by se dosáhlo jednotného propagování internetových stránek nebo produktů 
napříč všemi digitálními kanály, které HARTMANN – RICO a.s. využívá a tedy i k 
jejich zefektivnění. V tomto případě by se jednalo o internetové stránky, sociální sítě, 
vyžádanou poštu a navíc dojde k integraci propagace webových prezentací pro mobilní 
telefony. 
 
Nejvíce by se přechod na Adobe CQ5 dotkl realizační etapy ze všech čtyř výše 
zmiňovaných, protože by se přímo do vývoje zapojilo i samotné marketingové oddělení 
a kompletní realizace by se převedla do společnosti. Zapojením marketingového 
oddělení by byla zrychlena reakce v oblasti uvádění nových produktů, služeb či projektů 
na trh, protože systém by nejenže umožnil marketingovému oddělení měnit obsah 
internetových stránek, ale i částečně měnit vzhled, strukturu stránky a rychleji tak 
reagovat na nové skutečnosti. V nejlepším případě by dokonce marketingové oddělení 
mohlo vytvářet úplně nové internetové stránky pomocí předpřipravených šablon a 
objektů v Adobe CQ5 a to všechno bez programování. 
 
Dalším přínosem v realizační fázi je možnost vytváření uživatelských účtů. Takto 
mohou být dočasně zapojení do některých projektů externí pracovníci. Například 
vytvoření nového vzhledu internetových stránek či naprogramování určitých 
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komponent. Možná je i spolupráce se studenty v rámci různých školních prací nebo 
brigád. 
 
V třetí kontrolní etapě Adobe CQ5 poskytne marketingovému oddělení nástroje 
pro administrování blogů a diskusních fór na internetových stránkách. Čímž bude 
umožněno společnosti HARTMANN – RICO a.s. lépe vytvářet kladné povědomí o této 
značce. Pokud jde ovšem o proces kontroly metrik, jako jsou návštěvnost, doba strávená 
na webu a dalších, není důvod tento postup měnit, protože Google Analytics je prozatím 
dostupný bezplatně a plnohodnotně postačující. 
 
Tím, že systém Adobe CQ5 umožňuje kompletní přehled nad všemi digitálními 
kampaněmi, ať už běžícími nebo plánovanými, získá marketingové oddělení silný 
nástroj pro podporu při rozhodování o dalších krocích vedoucích ke zvýšení efektivnosti 
propagace. A zároveň bude moct tyto kampaně operativně měnit a přizpůsobovat 
požadavkům plynoucím z měnící se situace na trhu. 
 
Důležitým vedlejším přínosem systému Adobe CQ5 pro marketingové oddělení bude 
také úložiště digitálního propagačního materiálu. Toto úložiště usnadní správu 
elektronického propagačního materiálu, který pak bude snadno použitelný i 
v internetových kampaních. 
 
Konečným přínosem jsou i úspory z investice do systému Adobe CQ5, které byly 
vyhodnoceny v předchozí kapitole a jednalo by se tedy o úspory přibližně tři miliony a 






V diplomové práci byl analyzován současný vývoj internetových stránek ve společnosti 
HARTMANN – RICO a.s., který je prováděn formou outsourcingu. Tento vývoj byl 
rozdělen do čtyř etap, které následně na sebe navazovaly a dále pak byly podrobněji 
analyzovány na úrovni procesů. Analýzou byly zjištěny určité příležitosti, které 
souvisely s možným přechodem na Adobe CQ5. Například zjednodušení současných 
procesů, snížení nákladů, přímé zapojení marketingového oddělení a další. Na základě 
zjištěných výsledků a možností systému Adobe CQ5 byly navrženy nové procesy, které 
by vedly k úspornějšímu a efektivnějšímu internetovému marketingu společnosti 
HARTMANN – RICO a.s. Úspor a efektivity by bylo dosaženo hlavně díky možnosti 
marketingového oddělení se přímo podílet na tvorbě internetových kampaní.  
 
Konkrétně v plánovací etapě by poskytl Adobe CQ5 celkový přehled o internetových 
kampaních. V následující realizační etapě by marketingové oddělení ve spolupráci s IT 
mohlo vytvářet nové internetové stránky z předpřipravených objektů. V třetí etapě byl 
navržen proces pro administraci sociálních sítí, který usnadní marketingovému oddělení 
budování jednotného povědomí o značce HARTMANN – RICO. A zároveň by systém 
Adobe CQ5 poskytl přehledy a možnost tvorby reportů o kampaních. Toto vše by 
pomohlo marketingovému oddělení i v poslední etapě, která zahrnuje reakce na nové 
události.  
 
Do budoucna je však možné počítat s dalšími možnostmi úspor. Například zapojením 
studentů do vývoje internetových stránek. Může se jednat, třeba o dočasné brigády pro 
sběr dat při tvorbě nových internetových stránek nebo i šikovné studentské 
programátory pro tvorbu složitější komponenty nebo více komponent, které budou 
využívány ve webových prezentacích. Nebo také při navrhování nových grafických 
vzhledů pro internetové stránky. Možností by byly i různé soutěže pro studenty s cílem 
vypracování určitého úkolu na projektu vytvoření internetových stránek. 
 
Novým trendem v elektronickém obchodování mohou být interaktivní 3D modely 
nabízených produktů. Velkou výhodou do budoucna může být kompatibilita Adobe 
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CQ5 s 3D modely nástroje Adobe Flash a jejich možná implementace na internetové 
stránky. HARTMANN – RICO a.s. by tak mohl získat určitou konkurenční výhodu. 
 
Dalším velkým trendem jsou mobilní zařízení, která mají čím dál snadnější a rychlejší 
přístup na internet. Společnost HARTMANN – RICO a.s. by mohla v budoucnu využít 
jednoduché správy tzv. microsites pro různé produkty, kterou umožňuje Adobe CQ5. 
Na jednotlivé weby by odkazovaly QR kódy na obalech nebo podle možností i na 
výrobcích samotných. Zákazník by tak jedním snímkem a třeba dvěma dotyky na 
obrazovce rychle nalezl všechny informace o daném produktu přímo v mobilním 
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